Meilensteine:

- Tools & Technologien [Deadline 31.08]
 - Modellierungswerkzeug (PlantUml)
 - Entwicklung-Framework (Angular)
 - Backend und Database (Firebase)
 - VCS (GitHub) inkl. Task Board (Kanban Board)
- [Extern] Pflichtenheft [Deadline 05.09]
 - [OOA] Use Case Diagramme (Bis 02.09)
 - [OOA] Anforderungsspezifikationen (Bis 03.09)
 - [OOA] Domänenmodell (Bis 05.09)
- [Extern] Systementwurf [Deadline 09.09]
 - [OOD] Sequenzdiagramme (Bis 06.09)
 - [OOD] Klassendiagramme (Bis 08.09)
 - ggf. UI Konzept
- [Extern] Entwicklung und Programmdokumentation [Deadline 13.09]
 - Angular Projekt aufsetzen
 - Firebase (Backend) aufsetzen
 - Firebase anbinden
 - Klassen Definitionen anlegen
 - Business Logic implementieren
- [Extern] (Partielle) Software-lieferung [Deadline 14.09]
- [Extern] Test Dokumentation (Qualitätssicherung) [Deadline 15.09]
- [Extern] Benutzer Anleitung [Deadline 15.09]

Rollen:

- Lead Requirements Engineer => Alhalak, Abdullah
- Lead Software Architect => Albakri, Yaman Munzer Abdel Wahab
- Projektmanager => Hussein, Assem
- Lead Testmanager => Nshuti, Constantin
- Konfigurationsmanager => Ndong-Gomo, Cedric Junior